

Zusätzliche Leistungen verlängern Bauzeit

Arbeiten an L 3443 in Brachtal

Brachtal (re). Die Fahrbahndecken-erneuerung der Landesstraße 3443 zwischen Neuenschmidten und Hellstein erfordert aufgrund Zusatzleistungen Bauzeitverlängerung.

Wie bereits von Hessen Mobil berichtet, wird derzeit zwischen Neuenschmidten und Hellstein die Fahrbahndecke in der Raiffeisenstraße erneuert. Der betroffene Bereich erstreckt sich auf die freie Strecke zwischen dem Ortsausgang Hellstein und dem Kreuzungsbereich mit der B 276, der Birsteiner

Straße bei Neuenschmidten.

Während der Bauausführung wurden nunmehr weitergehende Schäden erkennbar, die in dieser Form im Vorfeld nicht zu erwarten waren. Durch diese zusätzlichen Bauleistungen können die Arbeiten erst in der zweiten Septemberhälfte abgeschlossen werden. Für die Anwohner und Anlieger von Hellstein westlich der Reichenbachbrücke ist bis dahin auch wie bisher die Zufahrt über alternative Gemeindestraßen möglich.



Die Bauarbeiten zwischen Neuenschmidten und Hellstein.

FOTO: RE